

公告の変更

令和5年11月17日付けで公告した長崎県壱岐病院増築工事に伴う地質調査業務について、公告及び地質調査仕様書を次のように変更する。

1、公告の変更

公告の1（3）履行期間を次のように変更する。

（変更前）

契約日から令和6年1月31日まで

（変更後）

契約日から令和6年3月31日まで

2、地質調査仕様書の変更

地質調査仕様書の地質調査特記仕様書7. 工事期間を次のように変更する。

（変更前）

本工事は契約後7日以内に着手し、着手後30日以内に掘孔作業を完了し、その後14日以内に報告書を作成すること。

但し、工期内に履行できないことが予想される場合は、作業工程表を提出の上、協議すること。

（変更後）

作業工程表を提出の上、協議すること。

令和5年11月28日

長崎県壱岐病院